

07.06.1905 Bau des Feuerwehrgerätehauses Neupotz

04.10.2017 Anfrage der VGV bei der ADD hinsichtlich Zuschußmöglichkeiten bei Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses

07.12.2017 Schreiben der ADD: Erweiterung des FFW-Hauses Neupotz grundsätzlich positiv

20.01.2020 VG-Rat: Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses Neupotz

25.05.2020 Beschluss VG-Rat: Beauftragung der Büros Bistriz; Eichler und Gundermann zur Erstellung einer Vorstudie für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Neupotz

Abstimmung: Einstimmig (32 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)

Vor-Ort-Termin des Büros Gundermann; Abstimmung mit der WF

Vor-Ort-Termin des Büros Bistriz; Abstimmung mit der WF

28.09.2020 VG-Rat: Vorstellung der Machbarkeitsstudien der Büros Gundermann und Bistriz (Büro Eichler ist aus Kapazitätsgründen vom Auftrag zurückgetreten). Die Fraktionen werden gebeten, die Planentwürfe und ergänzenden Informationen intern zu diskutieren und zu bewerten.

26.10.2020 Beschluss BA: "Mit der Planung und Bauleitung zur Sanierung/Erweiterung des Feuerwehrhauses in Neupotz wird das Planungsbüro Bistriz, Rheinstetten, beauftragt."

Abstimmung: Einstimmig (12 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung)

Im Verlauf der Beratung wird auch ein Standort für ein neues Feuerwehrhaus am Kreisel Hardtwald diskutiert. WF J. Gehrlein spricht sich aus einsatztechnischen Gründen für den bestehenden Standort aus.

14.12.2020 Beschluss VG-Rat: "Zur Erstellung der Planunterlagen/Kostenberechnungen etc. für die Einreichung eines Förderantrags zur Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Neupotz, wird das Planungsbüro Bistriz, Rheinstetten, beauftragt. Die Honorarvergütung hierfür darf 25.000,- € netto nicht überschreiten. Mit dem Büro ist ein Vertrag auf Basis der HOAI abzuschließen."

Abstimmung: Mehrheitlich (30 Ja / 1 Nein / 0 Enthaltung)

Die Abänderung der Beschlussempfehlung aus dem BA ergibt sich aus den Vorgaben des Vergaberechts.

20.01.2021 1. Besprechung mit Büro Bistriz nach der Beauftragung

27.01.2021 2. Ortsbegehung Büro Bistriz, gemeinsam mit Vertretern der FFW

24.02.2021 2. Besprechung Büro Bistriz, VGV, FFW (WL & WF) - Vorlage eines ersten detaillierten Entwurfes

Beauftragung div. Anpassungen

Das Büro hat einen Kostenvergleich bei Errichtung einer Fertigbauhalle untersucht.

Die (seitens der FWG vorgelegten) Kosten für eine Fertigbauhalle beinhalten weder die Ausbaugewerke noch die technische Ausrüstung. Eine Kostenersparnis gegenüber einer konventionellen Bauweise ergibt sich laut Büro Bistriz nicht.

01.03.2021 BA: Information über die bisherigen Schritte

- 08.03.2021 VG-Rat: Information über die bisherigen Schritte
- 24.03.2020 Zusendung der aktualisierten Planunterlagen durch Büro Bistritz, informelle Weiterleitung an die ADD
- 30.04.2021 Information der ADD: Der Planung kann grundsätzlich zugestimmt werden. Allerdings sollte das Raumprogramm überarbeitet und Einsparmöglichkeiten geprüft werden. Die veranschlagten Kosten/m<sup>2</sup> erscheinen zu hoch.
- 03.05.2021 BA: Information über den bisherigen Sachstand und die informelle Rückmeldung der ADD
- 06.05.2021 Beauftragung Glasfaseranschluss für das Feuerwehrgerätehaus Neupotz
- 17.05.2021 VG-Rat: Information über den bisherigen Sachstand, die informelle Rückmeldung der ADD und die nächsten Schritte mit dem Büro Bistritz
- 02.06.2021 3. Besprechung Büro Bistritz, VGV, FFW (WL & WF) - Erörterung weiterer Einsparmöglichkeiten auf Basis des letzten Entwurfes und auf Hinweis der ADD, Beauftragung div. Anpassungen.
- 10.06.2021 Vorlage der geänderten Planung durch Büro Bistritz zur Prüfung
- 16.06.2021 Abstimmung mit der ADD
- 07.07.2021 Finale Anpassungen durch das Büro Bistritz, Korrektur von Details
- 22.09.2021 Letzte informelle Abstimmung mit der ADD
- 13.09.2021 Beschluss BA: "Der vorliegenden Entwurfsplanung zur Sanierung und Umbau des Feuerwehrhauses Neupotz wird zugestimmt."  
Abstimmung: Einstimmig (14 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)  
  
Beschluss BA: "Den Auftrag zur Begleitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung für die erforderlichen Planungsleistungen zur Sanierung und Umbau des Feuerwehrhauses Neupotz erhält die Kanzlei Webeler , Koblenz...  
Abstimmung: Einstimmig (14 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)
- 22.09.2020 Telefonat SGD Süd bezüglich Fördermöglichkeiten der Sanierung/ Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Neupotz durch den Hochwasserschutz
- 27.09.2021 Beschluss VG-Rat: "Der durch das Büro Bistritz vorgelegten Entwurfsplanung zur Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Neupotz wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis dieser Planung Zuschussanträge zu stellen."  
Abstimmung: Einstimmig (28 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)  
  
Beschluss VG-Rat: "Der VG-Rat beauftragt die Kanzlei Webeler, Koblenz, mit der Vorbereitung, Begleitung und Durchführung des europaweiten Ausschreibungsverfahrens für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Neupotz."  
Abstimmung: Einstimmig (28 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)
- 06.10.2021 Vorstellung der Entwurfsplanung und Information über die Beauftragung des Büros Webeler, Koblenz, mit der Ausschreibung der Sanierung/ des Umbaus des Feuerwehrhauses Neupotz vor dem OG-Rat Neupotz

- 02.11.2021 Ausschreibung der Architektenleistungen sowie der Planungsleistungen für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) per Bekanntmachung im Amtsblatt der EU.
- 31.01.2022 Benennung der Teilnehmer aus den Fraktionen des VG-VG-Rates an der Präsentation der anbietenden Firmen im Rahmen des Verhandlungsverfahrens
- 14.03.2022 Präsentation der anbietenden Firmen im Rahmen des Verhandlungsverfahrens, Bewertung und Erstellung eines Vergabevorschlags